



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

80811-117/14.08.2020г.

ПРОТОКОЛ № 8

от работна среща между представители на Управляващия орган на ОПНОИР и
представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП
BG05M2OP001-1.001, BG05M2OP001-1.002 и BG05M2OP001-1.003
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ВИД НА СРЕЩАТА	Девета периодична работна среща
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ	6 август 2020 г. (четвъртък) Хотел „Кооп“, (адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 99)
ВОДЕЩ	Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА ОПНОИР и Ръководител на Управляващия орган на ОПНОИР
УЧАСТНИЦИ	Представители на Управляващия орган на ОПНОИР, представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП BG05M2OP001- 1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и BG05M2OP001-1.003 „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс Widespread-Teaming, фаза 2“ и гости (общо 47 участници)

Въпроси за обсъждане

ВРЕМЕ	ТЕМИ ПО ДНЕВЕН РЕД
Начало – 09.30 ч. Край – 12.30 ч.	1. Финансови планове и прогнози за 2020 г. 2. Дейности, свързани със строителство и ремонти.

Дискусия, основни изводи и заключения

Откриване на срещата

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) и Ръководител на Управляващия орган (УО) г-н Кирил Гератлиев откри работната среща, като информира, че това е последната периодична среща, чиято основна тема са финансовите прогнози по отделните проекти, напредъка по отношение на дейностите, свързани със строителство, както и статуса на обществените поръчки. Той поясни, че отгук насетне срещите ще бъдат с насоченост бъдещото структуриране на самите центрове, осигуряването на тяхната устойчивост във времето, държавните помощи, възможностите за

интернационализация – основни теми на Стратегическата оценка на изграждащите се Центрове за върхови постижение (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК) в България и препоръки за бъдещото им развитие, осъществявана от Съвместния изследователски център (JRC) към ЕК (СИЦ) и възложена от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“. Г-н Гератлиев информира, че докладът, който СИЦ подготвя, предстои да бъде финализиран, и в тази връзка през м. октомври 2020 г. се очаква да бъде проведена голяма конференция с участието на центровете по Приоритетна ос (ПО) 1 на ОПНОИР и представители на други ведомства, имащи отношение към Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Във връзка с вероятността от усложняване на епидемичната обстановка в страната породена от COVID-19, г-н Гератлиев изрази своите притеснения, че има вероятност до края на годината периодичните срещи да не могат да бъдат провеждани присъствено в този голям формат. Той увери, че индивидуалните срещи на представителите на УО с екипи на отделните проекти ще се провеждат при бенефициентите, където ще може да се обсъждат притесненията и работата, както на ниво Оперативна програма, така и по изпълнението на отделни проекти.

Г-н Гератлиев посочи, че през новия програмен период 2021 – 2027 г. финансирането и устойчивостта на центровете се поема от нова структура към Министерския съвет, а именно нова Държавна агенция за изследвания и иновации, която предстои да се структурира през есента.

В своето изказване г-н Гератлиев сподели, че съгласно обработените финансови данни към 31.07.2020 г. 391 млн. лв. са верифицираните средства, в процес на верификация са отчетени на стойност 46 млн. лв., от които по Приоритетна ос 1 – 11 отчета за 15 млн. лв. Той благодари на всички за свършената работа по изпълнението на договорите, като подчерта, че дори в условията на пандемия работата по проектите не е спирала. Според него това дава увереност, че до края на 2020 г. ще бъде постигната финансовата цел за сертифицирани средства по Програмата, но въпреки това намаляване на интензитета на изпълнение до края на годината може да застраши изпълнението, особено ако има нова вълна на COVID-19.

Г-н Гератлиев изрази притеснения, че се очаква през 2022 – 2023 г. да има спестени средства от процедурите за обществени поръчки, които се провеждат/изпълняват в момента по проектите, и следва да се прецени как те могат да бъдат разходвани. Той препоръчва на бенефициентите да проведат консултации с представителите на УО от Главна дирекция „Верификация“, дирекция „Подбор на проекти и договаряне“ и дирекция „Финансово планиране счетоводство и плащания“ за това как най-добре да се разходват спестените средства от проведени обществени поръчки, за да може да се закупи ново допълнително оборудване/техника или да се направи нещо друго по проектите, с цел да бъде спазено съотношението по Програмата по инвестиционната компонента спрямо неинвестиционната компонента. Г-н Гератлиев заяви, че е необходимо този процес да започне отсегга, за да може до 2023 г. средствата да се насочат към съответните дейности по проектите, където има нужда. Не може да се допусне към края на програмния период да има дори един договор с нарушено съотношение.

Г-н Гератлиев представи дневния ред на работната среща, на която г-н Иван Илков – директор на дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“, представи етапа на постигането на годишната финансова цел за 2020 г., а г-жа Стефка Пилева-Малиновска – главен директор на Главна дирекция „Верификация“, представи кратък преглед на напредъка по отношение на дейностите, свързани със строителство и модернизация, както и кои са рисковете, идентифицирани от УО.

1. Финансови планове и прогнози за 2020 г.

Г-н Иван Илков, директор на дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ представи в кратка презентация финансовото изпълнение на договорите по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР и това какво се очаква да се случи до края на годината.

Основните акценти в презентацията бяха:

1. Изпълнение към 31.07.2020 г.
2. Прогнози за очаквания размер на верифицираните разходи по проекти в три потенциални сценария – песимистичен, реалистичен и оптимистичен.
3. Основен фокус върху проектите по ПО 1 за изпълнението на очакваната прогноза до края на 2020 г.
4. Възможност за авансово финансиране.

Представените данни към 31.07.2020 г. бяха, както следва:

- **BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“**

Размер на БФП (бюджет): 29 785 549,49 лв.

Размер на получения аванс: 5 957 109,90 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 1 288 090 лв.

Платени средства: 7 245 200

Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 6 000 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“**

Размер на БФП (бюджет): 29 355 861,12 лв.

Размер на получения аванс: 5 871 172,22 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 3 042 648 лв.

Платени средства: 8 913 821 лв.

Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 4 500 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“**

Размер на БФП (бюджет): 29 781 882,42 лв.

Размер на получения аванс: 5 956 376,48 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 1 169 846 лв.

Платени средства: 7 126 223 лв.

Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 7 400 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“**

Размер на БФП (бюджет): 69 184 529,81 лв.

Размер на получения аванс: 13 836 905,96 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 7 124 950 лв.

Платени средства: 20 961 856 лв.

Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 13 900 000 лв.

- BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслационни и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“**
 Размер на БФП (бюджет): 23 638 258 лв.
 Размер на получения аванс: 4 727 651,60 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 2 573 713 лв.
 Платени средства: 7 301 365 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 3 200 000 лв.
- BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“**
 Размер на БФП (бюджет): 13 333 868,86 лв.
 Размер на получения аванс: 2 666 773,77 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 6 710 714 лв.
 Платени средства: 9 377 488 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 3 700 000 лв.
- BG05M2OP001-1.002-0005 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“**
 Размер на БФП (бюджет): 23 472 018,71 лв.
 Размер на получения аванс: 4 694 403,74 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 13 362 953 лв.
 Платени средства: 18 149 599 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 3 600 000 лв.
- BG05M2OP001-1.002-0006 „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)“**
 Размер на БФП (бюджет): 13 500 000 лв.
 Размер на получения аванс: 2 700 000 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 8 800 237 лв.
 Платени средства: 10 799 851 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 1 900 000 лв.
- BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“**
 Размер на БФП (бюджет): 23 695 179,29 лв.
 Размер на получения аванс: 4 739 035 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 13 477 431 лв.
 Платени средства: 18 216 466 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 2 900 000 лв.

- BG05M2OP001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“ /сключен договор на 30.09.2019 г./**
 Размер на БФП (бюджет): 22 570 752,32 лв.
 Размер на получения аванс: 4 514 150,46 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 0 лв.
 Платени средства: 4 514 150 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 4 000 000 лв.
- BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“**
 Размер на БФП (бюджет): 23 791 055,20 лв.
 Размер на получения аванс: 4 758 211,04 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 2 792 476 лв.
 Платени средства: 7 550 687 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 6 700 000 лв.
- BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“**
 Размер на БФП (бюджет): 21 709 196,10 лв.
 Размер на получения аванс: 4 341 839,22 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 176 035 лв.
 Платени средства: 4 517 874 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 1 800 000 лв.
- BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“**
 Размер на БФП (бюджет): 23 667 925,86 лв.
 Размер на получения аванс: 4 733 585,17 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 3 228 719 лв.
 Платени средства: 7 962 304 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 5 500 000 лв.
- BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“**
 Размер на БФП (бюджет): 23 569 719,17 лв.
 Размер на получения аванс: 4 713 943,83 лв.
 Размер на верифицираните средства (с натрупване): 5 650 085 лв.
 Платени средства: 10 364 029 лв.
 Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 8 800 000 лв.
- BG05M2OP001-1.003-0001 „Проект ПлатгаСИСТ: Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчива биобазирана технология“ /сключен договор на 20.12.2019 г./**
 Размер на БФП (бюджет): 29 998 861,62 лв.
 Размер на получения аванс: 299 988,62 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 135 971 лв.

Платени средства: 3 135 857 лв.

Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 6 000 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.003-0002 „Големии данни за интелигентно общество“** /сключен договор на 20.12.2019 г./

Размер на БФП (бюджет): 29 203 118,38 лв.

Размер на получения аванс: 5 840 623,68 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 45 600 лв.

Платени средства: 5 886 224 лв.

Прогноза за верифициране на разходи в до края на 2020 г.: 2 000 000 лв.

След представената презентация, г-н Гератлиев напомни за готовността, която УО има да съдейства на бенефициентите при необходимост от допълнителен финансов ресурс при недостиг от оборотни средства по проектите, съгласно разпоредбите на ДДС 06/03.09.2011 г., но апелира нуждата от това да бъде заявена своевременно.

2. Дейности свързани със строителство и ремонти

Г-жа Стефка Пилева-Малиновска – главен директор на Главна дирекция „Верификация“, започна представянето на изпълнението по договорите, като отчете, че по проектите е свършена много работа и това е било видно по време на индивидуалните срещи, които УО е провел с екипите по проектите през м. юни 2020 г. Тя посочи, че центровете се намират в един много важен етап, в който приключва фазата на изграждане на инфраструктурата на тези центрове, и започва фазата на тяхното развитие. В своята презентация г-жа Пилева-Малиновска представи напредъка по проектите, с акцент върху процедурите/етапите, свързани със строителство и модернизация на научноизследователска инфраструктура.

- **BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“**

Процедури в процес на изпълнение: 943 231 лв. (17 %)

Обявени процедури: 866 513 лв. (16 %)

Необявени процедури: 3 644 357, лв. (67%)

- **BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“**

Приключили процедури: 874 592 лв. (69 %)

Необявени процедури: 388 001 лв. (31 %)

- **BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“**

Процедури в процес на изпълнение: 4 154 171 лв. (57 %)

Обявени процедури: 3 166 660 лв. (43 %)

- **BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“**

Процедури в процес на изпълнение: 3 595 517 лв. (38 %)

Обявени процедури: 5 286 626 лв. (56 %)
Необявени процедури: 180 000 лв. (2 %)
Приключили процедури: 317 357 лв. (4%)

- **BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“**
Необявени процедури: 1 894 759 лв. (100 %)

- **BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“**

Приключили процедури: 409 947 лв. (100 %)

- **BG05M2OP001-1.002-0005 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“**

Процедури в процес на изпълнение: 367 800 лв. (27%)

Приключили процедури: 993 343 лв. (73 %)

- **BG05M2OP001-1.002-0006 „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)“**

Приключили процедури: 1 162 710 лв. (100 %)

- **BG05M2OP001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“ /сключен договор на 30.09.2019 г./**

Необявени процедури: 1 342 000 лв. (100 %)

- **BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“**

Обявени процедури: 806 898 лв. (66 %)

Приключили процедури: 419 118 лв. (34 %)

- **BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“**

Необявени процедури: 1 617 508 лв. (100 %)

- **BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“**

Необявени процедури: 2 325 381 лв. (97 %)

Приключили процедури: 83 333 лв. (3 %)

- **BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“**

Процедури в процес на изпълнение: 2 219 028 лв. (58%)

Приключили процедури: 1 623 855 лв. (42 %)

- **BG05M2OP001-1.003-0001,,Проект ПЛАНТАСИСТ: Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчива биобазирена технология“** /сключен договор на 20.12.2019 г./
Процедури в процес на изпълнение: 16 641 094 лв. (100 %)
- **BG05M2OP001-1.003-0002,, Големите данни за интелигентно общество“** /сключен договор на 20.12.2019 г./
Обявени процедури: 5 017 036 лв. (100 %)

Г-жа Пилева-Малиновска отправи молба към бенефициентите да се подготвят навременно отчети при направени разходи, за да се избегне натрупване и отчитане на разходи в края на годината, както и апелира за по-добра комуникация между партньорите по отношение на направените разходи с цел тяхното отчитане пред Управляващия орган. Тя отново напомни, че за целите на по-бързото верифициране на разходи по обществени поръчки е необходимо да се публикуват своевременно документите от приключилите обществени поръчки в ИСУН 2020, тъй като опитът на УО показва, че верификацията при отчитане на средствата, извършени по поръчки с предварително качена документация, става значително по-бързо.

Г-жа Пилева-Малиновска помоли, при промяна на представените прогнози по проектите от страна на бенефициентите, УО да бъде информиран своевременно.

Други въпроси

Участниците в срещата дискутираха и други важни за развитието на центровете въпроси по отношение на тяхната правна и организационна форма и сътрудничеството им с бизнеса, като се акцентира върху планирането на програма за научни изследвания и иновации за новия програмен период 2021 - 2027 г.

Гост на срещата бе г-жа Людмила Тозева, представител на дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на Министерския съвет. Г-жа Тозева информира, че с решение на Министерски съвет от 21 юли 2020 г. през следващия програмен период ще има нова програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, като идеята за тази програма е тя да разгледа научните изследвания и иновации в тяхната цялост и техния интегритет и да работи по това да се създаде една устойчива екосистема в страната. Програма, която обединява ресурс от три програми, които до момента бяха разглеждани за новия програмен период. Част от ресурса за програмата идва по Програмата за наука и образование, друга част идва от Програмата за иновации и конкурентоспособност и трета част – от Програмата за електронно управление и техническа помощ. Г-жа Тозева заяви, че по тази нова програма важното е, че тя гледа на ЦК и ЦВП като едно изключително важно звено в екосистемата на научните изследвания и иновациите в страната и съответно за следващия програмен период те ще бъдат един от основните бенефициенти по тази програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. За момента това са вижданията на национално ниво. В този смисъл изключително много се разчита на извършената работа до момента по тези центрове и на това тези усилия да продължат в посока, в която след изграждане на центровете ще се пристъпи към оползотворяването на капацитета, който ще бъде изграден в рамките на този програмен период.

Г-жа Тозева информира, че предстои да бъде създадена Тематична работна група за разработване на новата програма, но формите на участие в нея са ограничени. Тя увери, че ще се търсят всякакви

форми за неформални контакти, за да може в най-голяма степен новата програма да отрази нуждите на центровете и да се върви към една развита и устойчива екосистема, част от която са и центровете.

Част от мерките, които ще се финансират по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, до момента са били заложени в програмите за наука и образование, за иновации и конкурентоспособност, но новият акцент в нея е връзката между научните организации и бизнеса, заяви г-жа Тозева. Към момента програмата е на ниво концепция и предстои нейното разработване.

Закриване на срещата

Г-н Гератлиев благодари на присъстващите за участието им в работната среща и отправи молба да продължат активната си работа по проектите за изпълнение на техните дейности и реалистичните цели, заложени във финансовите прогнози за 2020 г.

БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ	ОТГОВОРНИК	КРАЕН СРОК
Организиране и провеждане на следваща периодична работна среща	УО на ОПНОИР	УО ще информира своевременно бенефициентите при подготовка на следваща среща. Към момента не се планира среща, която да се проведе през 2020 г. поради усложнената епидемична обстановка в страната, породена от COVID-19.
Да се публикуват на сайта на УО презентация и протокол от проведената работна среща.	УО на ОПНОИР	м. август 2020 г.

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК:

ИМЕНА НА УЧАСТНИКА	ПРОЕКТ №/ ОРГАНИЗАЦИЯ
Представители на проекти	
проф. дфн Оля Харизанова	BG05M2OP001-1.001-0001
чл.-кор. Светозар Маргенов	BG05M2OP001-1.001-0003
проф. Анета Караиванова	BG05M2OP001-1.001-0003
проф. Красен Стефанов	BG05M2OP001-1.001-0004
доц. Валерия Симеонова	BG05M2OP001-1.001-0004
Иво Баев	BG05M2OP001-1.001-0008
Цветелина Владимирова	BG05M2OP001-1.001-0008

ИМЕНА НА УЧАСТНИКА	ПРОЕКТ №/ ОРГАНИЗАЦИЯ
проф. д-р Ива Христова	BG05M2OP001-1.002-0001
проф. д-р Мария Стоименова	BG05M2OP001-1.002-0001
проф. Валентин Кисимов	BG05M2OP001-1.002-0002
проф. Камелия Стефанова	BG05M2OP001-1.002-0002
проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф	BG05M2OP001-1.002-0005
проф. д-р Илия Илиев	BG05M2OP001-1.002-0005
Ана Петрова	BG05M2OP001-1.002-0010
проф. Петър Джонджоров	BG05M2OP001-1.002-0011
д-р Цветелина Йоргова	BG05M2OP001-1.002-0011
проф. Светлана Симова	BG05M2OP001-1.002-0012
Калинка Алипиева	BG05M2OP001-1.002-0012
проф. дхн Евелина Славчева	BG05M2OP001-1.002-0014
Марина Павлова	BG05M2OP001-1.002-0014
проф. дбн Яна Топалова	BG05M2OP001-1.002-0019
Полина Зашева	BG05M2OP001-1.002-0019
Недялка Тонева	BG05M2OP001-1.002-0019
проф. дн инж. Райчо Иларионов	BG05M2OP001-1.002-0023
Мирослава Гугушева	BG05M2OP001-1.002-0023
доц. д-р Весела Казашка	BG05M2OP001-1.003-0001
доц. д-р Васил Колев	BG05M2OP001-1.003-0001
проф. д-р Силвия Илиева	BG05M2OP001-1.003-0002
Боян Стефанов	BG05M2OP001-1.003-0002
Управляващ орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020	
Кирил Гератлиев	изпълнителен директор
Стефка Пилева-Малиновска	ГД „Верификация“
Десислава Ботева	ГД „Верификация“, отдел „ Финансова верификация“
Стилян Апостолов	ГД „Верификация“, отдел „ Финансова верификация“
Стела Попниколова	ГД „Верификация“, отдел „Техническа верификация“
Симеон Стоянов	ГД „Верификация“, отдел „Техническа верификация“
Радослава Велева	дирекция „Управление на риска и контрол“
Иван Илков	дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“

ИМЕНА НА УЧАСТНИКА	ПРОЕКТ №/ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ася Христова	дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“
Цветан Спасов	дирекция „Подбор на проекти и договаряне“
Гергана Иванова	дирекция „Подбор на проекти и договаряне“
Стефка Михайлова	дирекция „Подбор на проекти и договаряне“
Йоана Иванова	дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“
Маргарита Джоганова	дирекция „Администрация и управление“
Василена Гребенчарска	дирекция „Администрация и управление“
Десислава Станкова	дирекция „Администрация и управление“
Гости на работната среща	
Людмила Тозева	Дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на Министерския съвет
Милена Дамянова	Дирекция „Наука“, Министерство на образованието и науката

<p>Одобрил:</p>	<p>14.8.2020 г.</p> <p>X е-подпис</p> <hr/> <p>КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ Изп. директор и Ръководител на УО Signed by: Kiril Rosenov Geratliev</p>
-----------------	--