

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

## ПРОТОКОЛ № 6 No 8084-721/2019.2019

от работна среща между представители на Управляващия орган на ОПНОИР и  
представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП

BG05M2OP001-1.001 и BG05M2OP001-1.002

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

<b>ВИД НА СРЕЩАТА</b>	Шеста периодична работна среща
<b>ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ</b>	17 септември 2019 г. (вторник) Хотел Сенс (адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 16)
<b>ВОДЕЩ</b>	Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА ОПНОИР и Ръководител на Управляващия орган на ОПНОИР
<b>УЧАСТНИЦИ</b>	Представители на Управляващия орган на ОПНОИР, представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и заместник - министър на образованието и науката (46 участници)

### Въпроси за обсъждане

ВРЕМЕ	ТЕМИ ПО ДНЕВЕН РЕД
Начало – 13.30 ч. Край – 17.00 ч.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Финансово изпълнение и финансови прогнози.</li><li>2. Извършване на стратегическа оценка на изграждащите се ЦВП и ЦК в България и препоръки за бъдещото им развитие.</li><li>3. Представяне на напредъка по проекти:<ul style="list-style-type: none"><li>• BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“</li><li>• BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“</li><li>• BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“</li><li>• BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“</li></ul></li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0006 „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0005 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“</li> <li>• BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“</li> <li>• BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“</li> <li>• BG05M2OP001-1.001-0003 Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“</li> <li>• BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“</li> </ul>
--	---

## Дискусия, основни изводи и заключения

### Откриване на срещата

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) и Ръководител на Управляващия орган (УО) г-н Кирил Гератлиев откри работната среща. Той информира, че по отношение на напредъка във верификацията на разходи по проекти от УО, ИА ОПНОИР е верифицирала през м. август 2019 г. малко над 11 млн. лв. само по ос 1. Г-н Гератлиев заяви, че през месеците септември - декември 2019 г. трябва да се верифицират около 85 млн. лв. общо по всички оси, за да се постигнат целите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР), като разбира се не се очаква тази сума да бъде само от проектите по Приоритетна ос 1, а и от големите проекти на МОН, техническата помощ и грантовите схеми по останалите приоритетни оси на програмата.

Г-н Гератлиев информира бенефициентите, че на работната среща освен темите по предварително представения дневен ред е включена кратка презентация по отношение на предстоящото извършване на стратегическа оценка от страна на Съвместния изследователски център към ЕК на изграждащите се Центрове за върхови постижение (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК) в България и препоръки за бъдещото им развитие. Темата е включена в срещата поради предстоящата първа среща на 25 септември 2019 г. на УО, ЦК и ЦВП с екип от Съвместния изследователски център (JRC). Целта на срещата е да се обсъди как ще функционират в бъдеще ЦК и ЦВП, възможностите за осигуряване на тяхната устойчивост, както и как би могло да продължи финансирането им и през новия програмен период 2021-2027 г. Той напомни, че трудностите по отношение на финансирането за следващия програмен произтичат

от партньорската структура на центровете към настоящия момент. Ако тя се запази, през новия период центровете няма да могат да бъдат финансирани директно, а ще трябва проектите да се селектират чрез конкурентен подбор. В тази връзка УО търси и външна подкрепа, но и гледната точка на бенефициентите по отношение на по-нататъшното развитие и финансиране на центровете, а не начинът за това да бъде наложен от вън.

## **1. Финансово изпълнение и финансови прогнози**

Г-н Иван Илков – директор на дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“ и г-жа Стефка Пилева-Малиновска – главен директор на Главна дирекция „Верификация“, представиха текущото финансово изпълнение по проектите и финансовите прогнози в презентация, която обхващаше следните основни акценти:

1. Финансово изпълнение към 16.09.2019 г.
2. Финансови прогнози.
  - Представена информация от бенефициентите през м. август 2019 г. за очакваните плащания до края на 2019 г.
  - Актуализиране на данни на месечна база до края на 2019 г.
  - Констатации.
3. Верификация към 16.09.2019 г.
4. Обществени поръчки над 300 000 лв. (без ДДС) към 16.09.2019 г.
  - Обект на поръчките.
  - Планирани поръчки за 2019 г.
  - Обявени поръчки през 2019 г.
  - Сключени договори.

При представяне на финансовото изпълнение по отношение на договорени средства, отпуснати лимити, платени и верифицирани средства г-н Илков показва, че голяма част от средствата са неусвоени към момента. Той обърна внимание от необходимостта да се започне работа по тяхната реализация от страна на бенефициентите и УО.

Г-жа Малиновска представи данните от верификацията по представените отчети от страна на бенефициентите към 16.09.2019 г. Тя апелира да се публикуват своевременно документите от приключилите обществените поръчки в ИСУН 2020, тъй като опитът на УО показва, че верификацията при отчитане на средствата, извършени по поръчки с предварително качени документи, става значително по-бързо. По отношение на обществените поръчки за строителство, тя подчерта, че е необходимо да се ускори изпълнението им предвид факта, че те са сложни, тежки и дълги, а от тях зависят и голяма част от поръчките за доставка на оборудване.

Г-н Кирил Гератлиев обърна внимание върху необходимостта от ускоряване на подготовката и обявяването на обществените поръчки за строителство и доставка, тъй като забавянето в строителните дейности е пряко свързано с доставката на оборудването по проектите. С цел избягване на подобно забавяне той призова дейностите по поръчките за строителство и доставка на оборудване да се изпълняват паралелно. Г-н Гератлиев обърна внимание, че от 1 ноември 2019 г. влизат в сила промените в Закона за обществените поръчки, което може да доведе до голямо забавяне в реализирането на поръчките по проектите. В тази връзка е необходимо в най-скоро време да се обявят инвестиционните поръчки, тъй като те са на високи стойности и не е желателно да бъдат забавени. По отношение на представените

финансовите прогнози за отчитане на средства от страна на бенефициентите той посочи, че прогнозите на бенефициентите са за средства в размер около 68 млн. лв., отчетени пред УО до края на годината, което означава, че с тази заложена сума Приоритетна ос 1 почти може да изпълни финансовите цели на ОПНОИР за годината. УО разчита финансовите прогнози да се изпълнят от бенефициентите поне на 80-90 %.

## **2. Извършване на стратегическа оценка на изграждащите се ЦВП и ЦК в България и препоръки за бъдещото им развитие**

Г-жа Стефка Пилева-Малиновска – главен директор на Главна дирекция „Верификация“ представи какъв е ангажимент и какви ще са дейностите, които ще се извършват от екипа на Съвместния изследователски център (JRC) в презентация, която обхващаше следните точки:

1. Участници в процеса.
2. Цел на изследването.
3. Основни теми/проблеми.
4. Времева рамка.
5. Очаквани резултати.

Г-н Гератлиев информира участниците на срещата, че стартира структурирането на работните групи за разработване на новите програми за следващия програмен период и се очаква първите проекти на програми да се внесат в Европейската комисия през м. март 2020 г. В тази връзка е важно в края на м. май 2020 г. началото на м. юни 2020 г. да е готов окончателен доклад от Съвместния изследователски център (JRC) с конкретни препоръки към всеки един център. Важно е препоръките в този доклад да се обсъдят между водещите организации и партньорите във всеки център, защото от решенията, които ще се вземат по отношение на центровете, ще зависи бъдещото структуриране на Приоритетна ос 1 на новата програма за наука и образование. Г-н Гератлиев заяви, че за УО е много важно ЦК и ЦВП да останат стратегически проекти или да бъдат финансирани под друга форма в следващия програмен период.

## **3. Представяне на напредъка по проекти**

*Предвид заявената на предходната работна среща необходимост до края на 2019 г. по ОПНОИР да бъдат сертифицирани още 138 млн. лв., при представяне на информация за напредъка на периодичната работна среща се акцентира върху разходването на средства по проектите и прогнозните стойности на бенефициентите за плащания до края на 2019 г.*

- **BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“**

Размер на БФП (бюджет): 23 569 719, 17 лв.

Размер на получения аванс: 4 713 943, 83 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 293 075, 44 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 2 000 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“**

Размер на БФП (бюджет): 23 667 925, 86 лв.

Размер на получения аванс: 4 733 585, 17 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 617 528, 86 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 3 000 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“**

Размер на БФП (бюджет): 21 709 196, 10 лв.

Размер на получения аванс: 4 341 839, 22 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 0 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 48 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“**

Размер на БФП (бюджет): 23 791 055, 20 лв.

Размер на получения аванс: 4 758 211, 04 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 667 450, 96 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 3 000 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“**

Размер на БФП (бюджет): 23 695 179, 29 лв.

Размер на получения аванс: 4 739 035 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 2 006 417, 03 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 7 000 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0006 „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar)“**

Размер на БФП (бюджет): 13 500 000 лв.

Размер на получения аванс: 2 700 000 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 3 517 148, 44 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 3 928 389, 25 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 500 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0005 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“**

Размер на БФП (бюджет): 23 472 018, 71 лв.

Размер на получения аванс: 4 694 403, 74 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 3 789 018, 83 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 6 000 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“**

Размер на БФП (бюджет): 13 333 868, 86 лв.

Размер на получения аванс: 2 666 773, 77 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 2 776 295, 82 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 5 300 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“**

Размер на БФП (бюджет): 23 638 258 лв.

Размер на получения аванс: 4 727 651, 60 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 41 001, 27 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 1 330 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“**

Размер на БФП (бюджет): 69 184 529, 81 лв.

Размер на получения аванс: 13 836 905, 96 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 967 793, 61 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 2 093 623, 56 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 6 400 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“**

Размер на БФП (бюджет): 29 781 882, 42 лв.

Размер на получения аванс: 5 956 376, 48 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 41 962 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 347 838, 80 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 1 250 000 лв.

- **BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“**

Размер на БФП (бюджет): 29 355 861, 12 лв.

Размер на получения аванс: 5 871 172, 22 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 899 457, 23 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 1 700 000 лв.

• **BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“**

Размер на БФП (бюджет): 29 785 549, 49 лв.

Размер на получения аванс: 5 957 109, 90 лв.

Размер на верифицираните средства (с натрупване): 225 969, 59 лв.

Размер на средства в процес на верификация: 0 лв.

Прогнозни информация от бенефициента за плащания до края на 2019 г.: 6 000 000 лв.  
(оптимистичен вариант).

Г-н Гератлиев обърна внимание, че предварително представените прогнози в УО по отношение на отчитане на средствата се разминават с около 30 млн. лв. от тези, които са представени на срещата. Той помоли за по-бързо обявяване на поръчките, тъй като тази сума няма как да бъде компенсирана от други проекти, за да се изпълнят целите на ОПНОИР.

**Закриване на срещата**

В заключение на работната среща заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева посочи, че през новия програмен период 2021-2027 г. се предвиждат повече средства за наука и иновации и ЦК и ЦВП трябва да бъдат водещите структури. Според нея, за да се случи това, е необходимо представителите на научната общност да бъдат проактивни и да влияят върху политиките на научните организации, както и да излязат с конкретни предложения за промяна.

Г-н Гератлиев благодари на присъстващите за участието им в работната среща и информира, че УО ще извърши посещения на място по проектите през м. октомври, за да се види развитието по отделните проекти.

Седма периодична работна среща между представители на УО и представители на бенефициентите по процедури за предоставяне на БФП BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ бе планирана за 26 ноември 2019 г.


БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ	ОТГОВОРНИК	КРАЕН СРОК
Организиране и провеждане на следваща периодична работна среща	УО на ОПНОИР	26 ноември 2019 г.
Да се качат на сайта на УО презентации и протокол от проведената работна среща.	УО на ОПНОИР	м. септември 2019 г.

# ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК:

ИМЕНА НА УЧАСТНИКА	ПРОЕКТ №/ОРГАНИЗАЦИЯ
<b>Представители на проекти</b>	
проф. дфн Оля Харизанова	BG05M9OP001-1.001-0001
Иваничка Манева	BG05M9OP001-1.001-0003
проф. д-р Анета Караиванова	BG05M9OP001-1.001-0003
проф. Ана Пройкова	BG05M9OP001-1.001-0004
Лили Ангелова	BG05M9OP001-1.001-0004
проф. д-р Пламен Стефанов	BG05M9OP001-1.001-0008
проф. д-р инж. Георги Тодоров	BG05M9OP001-1.001-0008
проф. дн инж. Иван Кралов	BG05M9OP001-1.001-0008
проф. д-р Ива Христова, дмн	BG05M9OP001-1.002-0001
проф. Мария Николова	BG05M9OP001-1.002-0001
проф. дикн. Валентин Кисимов	BG05M9OP001-1.002-0002
проф. д-р Камелия Стефанова	BG05M9OP001-1.002-0002
проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф	BG05M9OP001-1.002-0005
проф. д-р Борис Шивачев	BG05M9OP001-1.002-0005
акад. Чавдар Руменин	BG05M9OP001-1.002-0006
доц. Август Иванов	BG05M9OP001-1.002-0006
инж. Деян Грънчаров	BG05M9OP001-1.002-0010
проф. д-р Никола Колев	BG05M9OP001-1.002-0010
проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска	BG05M9OP001-1.002-0010
проф. дхн Владимир Димитров	BG05M9OP001-1.002-0012
проф. дхн Светлана Симова	BG05M9OP001-1.002-0012
Марияна Димова	BG05M9OP001-1.002-0014
проф. дбн Яна Топалова	BG05M9OP001-1.002-0019
доц. д-р Ирина Шнайдер	BG05M9OP001-1.002-0019
Полина Зашева	BG05M9OP001-1.002-0019
Мирослава Гугушева	BG05M9OP001-1.002-0023
<b>Управляващ органа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020</b>	
Кирил Гератлиев	ИА ОПНОИР
Стефка Пилева-Малиновска	ИА ОПНОИР
Цветан Спасов	ИА ОПНОИР



ИМЕНА НА УЧАСТНИКА	ПРОЕКТ №/ОРГАНИЗАЦИЯ
Иван Илков	ИА ОПНОИР
Радослава Велева	ИА ОПНОИР
Маргарита Джоганова	ИА ОПНОИР
Виктория Етова	ИА ОПНОИР
Маруся Илиева	ИА ОПНОИР
Галина Шаренкова	ИА ОПНОИР
Йоана Иванова	ИА ОПНОИР
Стилян Апостолов	ИА ОПНОИР
Димитър Ничев	ИА ОПНОИР
Стела Попниколова	ИА ОПНОИР
Стефка Михайлова	ИА ОПНОИР
Василена Гребенчарска	ИА ОПНОИР
Десислава Станкова	ИА ОПНОИР
Евгений Гатев	ИА ОПНОИР
Георги Коемджиев	ИА ОПНОИР
Десислава Ботева	ИА ОПНОИР
<b>Гости на работната среща - Министерство на образованието и науката</b>	
Карина Ангелиева	Заместник-министър на образованието и науката

<b>Одобрил</b>	30.9.2019 г.
	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p><b>X</b> електронно подписан</p> <p><b>КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ</b></p> <p>Изпълнителен директор и РУО</p> <p>Signed by: Kiril Rosenov Geratliev</p> </div> </div>

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО  
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ